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1. Introduzione 

Il progetto alberi singoli di castagno, volto a valorizzare singoli elementi, a volte a piccoli gruppi, caratteristici 

per il paesaggio della Svizzera italiana, è iniziato nel 2005 con un anno sperimentale e si è concluso per la 

fase 1 nel 2010. 

Vista l’ottima riuscita del progetto e le richieste ulteriori per valorizzare vecchi alberi singoli di castagno si è 

deciso, grazie alla preziosa collaborazione del Fondo svizzero per il Paesaggio, di aprire una seconda fase. 

Fase che è iniziata nel 2012 e si è conclusa nel 2016. 

Il presente rapporto presenta i dati conclusivi del progetto. 

 

2. Riassunto  

Grazie al progetto realizzato dall’Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana, si sono valorizzati 

237 alberi di castagno del Canton Ticino e della Mesolcina dal 2012 al 2016. L’importo versato alle aziende 

forestali che hanno realizzato i lavori è stato di Fr.61'650.-, a cui si aggiungono la controparte del proprietario 

(Fr. 47'400.- in forza lavoro), nonché la progettazione, la valutazione dei singoli oggetti da parte dei forestali, 

l’aggiornamento della banca dati e il controlling del progetto.  

  

Figura 1: Ubicazione dei singoli interventi (croci rosse).  
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3. Obbiettivi 

Con questa nuova fase di progetto l'Associazione castanicoltori ha nuovamente favorito la cura di alberi 

isolati o gruppetti di alberi sparsi sul territorio della Svizzera italiana, tramite contributi finanziari e 

consulenza tecnica ai proprietari di questi monumenti naturali, indirizzandosi in particolare ad alberi 

caratteristici del paesaggio rurale. Si è voluto rispondere alle richieste da parte di proprietari, spesso privati, 

e di aiutarli quindi nel ripristino degli alberi di castagno di loro proprietà, con un contributo una tantum 

concesso in funzione del grado di difficoltà degli interventi previsti, valutati dal forestale di settore tramite un 

modulo apposito. 

 

Quest’obiettivo è passato dalla realizzazione di ulteriori intenti più specifici, ossia: 

1. il mantenimento del fondo i cui mezzi finanziari erano da destinare unicamente alla cura 

di alberi di castagno isolati o in piccoli gruppi, 

2. la localizzazione di alberi di castagno (previsti 250 nel periodo di 5 anni) per cui lo 

stanziamento di un contributo di ripristino era giustificato in modo oggettivo, in base ad 

un protocollo standard, 

3. il coinvolgimento attivo dei proprietari, anche in termini monetari, nel recupero di alberi 

di castagno di loro proprietà, 

4. l’integrazione e la condivisione delle informazioni raccolte tra gli attori coinvolti dal 

progetto grazie alla banca dati creata e aggiornata. 

 

 

4. Organizzazione 

La figura seguente presenta l’iter per ogni intervento di cura di albero di castagno: 

 Proprietari  Segnalazione all'Associazione dell'interesse a poter usufruire degli aiuti finanziari 

  
 Ass. Cast. Segnalazione dell'oggetto alla Sezione forestale 

  
 Forestali Visita sul posto degli oggetti con il proprietario 
 (Proprietari) Compilazione del formulario 

  
 Ass. Cast. Valutazione del singolo caso nel contesto cantonale 

  Decisione di concessione o meno degli aiuti e comunicazione al proprietario e alla SF 
  
 Proprietari Esecuzione dei lavori 

  
 Forestali Controllo della corretta esecuzione dei lavori e completazione del formulario 

  
 Ass. Cast. Pagamento  

  Raccolta e gestione della documentazione 
 

Figura 2: Iter di progetto 

 

Lasciando sostanzialmente l'iniziativa ai proprietari, l'Associazione ha favorito il ripristino di oggetti per i quali 

vi era un reale interesse e quindi una maggiore probabilità di manutenzione futura. 
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Inoltre grazie alla conoscenza del territorio da parte dei forestali della Sezione forestale / Amt für Wald si è 

potuto favorire il recupero d'oggetti particolarmente meritevoli d'attenzione. 

Grazie all’ottima collaborazione tra l’Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana e la Sezione 

forestale / Amt für Wald, si è potuto avere un efficace scambio delle informazioni tra chi valutava gli interventi 

sul territorio (forestali della SF) e chi monitorava il progetto (segretariato dell’Associazione).  

 

 

5. Risultati 

Gli interventi sono stati in totale 237 per un importo totale versato ad aziende forestali per il lavoro svolto pari 

a Fr. 61’650.-. La tabella e il grafico seguenti presentano il riassunto per anno d’attività. 

 

Anno 

d'intervento 
N° interventi 

Importo 

versato 

2012 9 2500 

2013 57 15150 

2014 55 14400 

2015 58 15900 

2016 58 13700 

Totale 237 61’650 

Tabella 1: Riassunto degli interventi per anno d’attività 

 

 

Figura 3: Grafico degli interventi per anno d’attività 

 

Dopo un primo anno di avviamento (2012) il progetto ha permesso di potare nei 4 anni successivi 55-58 

alberi per anno. 
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In totale sono stati sostenuti 42 proprietari, con una media di ca. 5-6 alberi per proprietario, con minimo 1 

intervento (e un importo minimo di Fr. 300) e un massimo di 29 interventi (importo massimo Fr. 7'950.-). 

 

Gli interventi in base alle categorie dei singoli alberi, risultanti dalla valutazione dell’albero realizzata dal 

forestale di settore con il formulario predefinito sono: 

 

Categoria Tariffa Totale punti 

N° 

interventi 

Cat. I SFr. 150.00 

7 6 

8 6 

9 7 

Cat. II SFr. 250.00 

10 27 

11 27 

12 40 

13 39 

Cat. III SFr. 300.00 

14 41 

15 24 

16 15 

17 5 

18 0 

Tabella 2: Interventi in base alla categoria del singolo oggetto 

 

Il maggior numero degli interventi rientrano nella categoria II, pochi nella categoria I.  

 

Il diametro degli alberi curati, che è uno dei fattori più importanti per rilevare la maestosità di un castagno (si 

veda a tale proposito anche l’inventario dei castagni monumentali elaborato dal WSL Sottostazione di 

Bellinzona), rivela che sono stati presi in considerazione molti alberi con un diametro tra i 51 e i 100 cm. Più 

di 1/3 degli alberi era di grosse dimensioni (maggiore a 100 cm di diametro). 

 

Classe 

diametrica N° alberi % sul tot. 

< 50 cm 12 5.1% 

51-100 cm 138 58.2% 

> 101 cm 87 36.7% 

   

Totali 237 100% 

Tabella 3: Suddivisione percentuale degli interventi in base al diametro degli alberi 
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Gli alberi sono ubicati o nell’area agricola o ai margini del bosco, talvolta racchiusi nel bosco. Pochi sono i 

casi di alberi in area edificabile (0.8%) dove la loro sopravvivenza è in pericolo. 

 

Zona 

N° 

interventi 

% sul 

tot. 

Agricola 80 33.8% 

Agricola/bosco 7 3.0% 

Bosco 121 51.1% 

Edificabile 2 0.8% 

FZ ma edificata 6 2.5% 

Zona monti, agricola-forestale 2 0.8% 

Altra 19 8.0% 

Totale 237 100.0% 

Tabella 4: Suddivisione degli interventi in base all’ubicazione degli alberi 

 

Per fascia altitudinale gli interventi sono stati realizzati in tutte le quote dove il castagno si può sviluppare, 

dalla quota più bassa della Svizzera italiana fino a ca. 1'000 m s.l.m. di quota, con punte tra i 400 e i 600 m 

s.l.m. 

 

 

Figura 4: Grafico degli interventi in base alle quote altitudinali 

 

 

 



Progetto ”Alberi singoli di castagno” – FASE 2  Associazione dei castanicoltori 
Rapporto conclusivo  della Svizzera italiana 

 pagina 8  

6. Consuntivo 

 

A consuntivo il progetto è costato Fr. 114'250.00, con un contributo previsto del FSP del paesaggio pari al 

40.5% dei costi totali (Fr. 46'237.50.-). Il costo medio per intervento è stato di ca. 482.00 per albero trattato, 

molto inferiore rispetto alla fase 1 (Fr. 700.- per albero): 

 

Costo per albero Importo 

Costo potature 262.45 

Costo sistemazione ramaglia 200.00 

Costi amministrativi progetto 19.62 

Totale costi 482.07 

Tabella 5: Costo per castagno potato 

 

La tabella seguente presenta il consuntivo del progetto: 

 

Attività Importo 

% sul 

tot. 

Costo potature 62'200.00 54.4% 

Costo sistemazione ramaglia 47'400.00 41.5% 

Costi amministrativi progetto 4'650.00 4.1% 

Totale costi 114'250.00 100.0% 

Tabella 6: Costo del progetto 

 

 

7. Prospettive future 

Verso la fine del progetto si è constatato che non pervenivano richieste particolarmente interessanti di alberi 

singoli e si è deciso pertanto di concludere il progetto, malgrado non si fosse arrivati all’obbiettivo di 250 

alberi curati. 

Oltre a ciò vi era maggiormente una richiesta per recuperare piccole selvette più che alberi singoli in 

ambienti aperti. 

Per queste ragioni non si ritiene opportuno proporre una terza fase di progetto; sarebbe per contro molto 

interessante poter avviare un progetto di recupero di piccole selve, con superficie inferiore a 5'000 mq, che 

non rientrano nelle selve che possono beneficiare di sussidi forestali per il recupero di selve castanili 

essendo di superficie troppa ridotta, ma che rivestono un valore naturalistico e paesaggistico molto elevato, 

essendo spesso vicino ad aree aperte, contribuendo a formare ambienti a mosaico molto pregiati. 
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8. Conclusioni 

Il progetto è stato accolto nuovamente favorevolmente dai forestali di settore, che hanno trovato 

nell’Associazione castanicoltori della Svizzera italiana un partner che gli ha permesso di avvicinarsi a 

proprietari di alberi di castagno pregiati con un progetto di facile esecuzione, senza eccessiva burocrazia, 

ma nel contempo ben monitorato, grazie in particolare al formulario per la raccolta dei dati e alla banca dati. 

Gli interventi realizzati sono stati 267, distribuiti su tutto il territorio del Ticino e della Mesolcina. 

 

Con questo progetto, reso possibile da un’ottima collaborazione tra l’Associazione dei castanicoltori della 

Svizzera italiana, le Sezioni forestali del Canton Ticino e del Grigioni, i proprietari, le aziende forestali e non 

da ultimo il Fondo svizzero per il paesaggio, è stato possibile dare un contributo importante alla salvaguardia 

del paesaggio rurale. 

 

Le schede compilate per singolo intervento possono essere consultabili in qualsiasi momento presso il 

segretariato del’Associazione, così come è possibile ricevere la banca dati in Access con tutti i dati 

sistematizzati. 

 

 

 

 

 

Allegati 

- Allegato 1: Scheda riassuntiva alberi trattati 

- Allegato 2: Comprovanti di pagamento degli interventi 

 

Piani 

- Piano 1: Ubicazione generale degli interventi 

 

 



Progetto alberi singoli VALUTAZIONE FINALE Fase 2

N° Albero
Nome 

proprietario
Cognome proprietario Comune Località

Data 

valutazione
Potatura

Data 

Pagamento

Importo 

pagato

N° 

comprovante

Somma 

pagata
1 Patriziato Brusino-Arsizio Brusino-Arsizio Alpe 28.03.2012 Debole 30.04.2012 300

2 Patriziato Brusino-Arsizio Brusino-Arsizio Alpe 28.03.2012 Debole 30.04.2012 300

3 Patriziato Brusino-Arsizio Brusino-Arsizio Alpe 28.03.2012 Debole 30.04.2012 300

4 Patriziato Brusino-Arsizio Brusino-Arsizio Alpe 28.03.2012 Debole 30.04.2012 300

5 Chantal Meyer Bellinzona Monti di Tabió 12.12.2012 Media 28.01.2013 300 4 300

6 Aida Giulietti Biasca Pianezza 08.08.2103 Media/Forte 17.09.2013 300

7 Aida Giulietti Biasca Pianezza 08.08.2103 Media/Forte 17.09.2013 300

8 Elio Cavargna Malvaglia Pontei 11.12.2012 Forte 15.01.2013 250

9 Elio Cavargna Malvaglia Pontei 11.12.2012 Forte 15.01.2013 250

10 Elio Cavargna Malvaglia Pontei 11.12.2012 Forte 15.01.2013 250

11 Elio Cavargna Malvaglia Pontei 11.12.2012 Forte 15.01.2013 250

12 Antonella Bertolini Cadenazzo Robasacco 15.01.2013 Media 15.01.2013 300

13 Antonella Bertolini Cadenazzo Robasacco 15.01.2013 Media 15.01.2013 300

14 Antonella Bertolini Cadenazzo Robasacco 15.01.2013 Media 15.01.2013 250

15 Antonella Bertolini Cadenazzo Robasacco 15.01.2013 Media 15.01.2013 250

16 Antonella Bertolini Cadenazzo Robasacco 15.01.2013 Forte 15.01.2013 250

17 Antonella Bertolini Cadenazzo Robasacco 15.01.2013 Forte 15.01.2013 250

18 Gianni Pini (ProMonti) Gambarogno Monti St. Abbondio 15.04.2013 Media 19.04.2013 300

19 Gianni Pini (ProMonti) Gambarogno Monti St. Abbondio 15.04.2013 Media 19.04.2013 250

20 Gabriele
Pedrazzi (Comunità ereditaria - 

Gabriele, Emilia, Luigi)
Cadro Meer 08.05.2013 Si 24.05.2013 250

21 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 09.05.2013 Si 24.05.2013 300

22 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 10.05.2013 Si 24.05.2013 300

23 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 11.05.2013 Si 24.05.2013 250

24 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 12.05.2013 Si 24.05.2013 250

25 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 13.05.2013 Si 24.05.2013 250

26 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 14.05.2013 Si 24.05.2013 250

27 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 15.05.2013 Si 24.05.2013 250

28 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 16.05.2013 Si 24.05.2013 300

29 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 17.05.2013 Si 24.05.2013 300

30 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 18.05.2013 Si 24.05.2013 300

31 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 19.05.2013 Si 24.05.2013 250

32 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 20.05.2013 Si 24.05.2013 300

33 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 21.05.2013 Si 24.05.2013 250

34 Gabriele Pedrazzi (Comunità ereditaria) Cadro Meer 22.05.2013 Si 24.05.2013 300

35 Ivar Albertoni Biasca Riva

36 Ivar Albertoni Biasca Riva

37 Ivar Albertoni Biasca Riva

38 Ivar Albertoni Biasca Riva

39 Ivar Albertoni Biasca Riva

40 Ivar Albertoni Biasca Riva

41 Ivar Albertoni Biasca Riva

42 Ivar Albertoni Biasca Riva

43 Ivar Albertoni Biasca Riva

44 Ivar Albertoni Biasca Riva

45 Fernando Marcionetti Sementina S. Defendente 19.04.2013 Debole 27.05.2013 250

46 Fernando Marcionetti Sementina S. Defendente 19.04.2013 Media 27.05.2013 250

47 Mario Bognuda S. Antonino Rive 15.04.2013 Forte 20.04.2013 300

48 Mario Bognuda S. Antonino Rive 15.04.2013 Media 20.04.2013 300

49 Mario Bognuda S. Antonino Rive 15.04.2013 Forte 20.04.2013 300

50 Mario Bognuda S. Antonino Rive 15.04.2013 Forte 20.04.2013 250

51 Orazio Bernardi Lodrino Lunetta, Prosito

52 Stefano Baggi Serravalle Brüghéi 09.04.2013 Forte 19.04.2013 250

53 Stefano Baggi Serravalle Brüghéi 09.04.2013 Media 19.04.2013 250

54 Emanuele Peter Maggia Voipo 25.02.2013 Media 04.06.2013 250

55 Emanuele Peter Maggia Voipo 25.02.2013 Media 04.06.2013 250

56 Emanuele Peter Maggia Voipo 25.02.2013 Media 04.06.2013 250

57 Emanuele Peter Maggia Voipo 25.02.2013 Media 04.06.2013 250

58 Emanuele Peter Maggia Voipo 24.05.2013 Forte 04.06.2013 250

59 Emanuele Peter Maggia Voipo 24.05.2013 Forte 04.06.2013 150

60 Emanuele Peter Maggia Voipo 24.05.2013 Forte 04.06.2013 250

61 Emanuele Peter Maggia Voipo 24.05.2013 Forte 04.06.2013 300

62 Gianfranco Fattorini Giubiasco Paudo 08.10.2013 Media 15.10.2013 250

63 Gianfranco Fattorini Giubiasco Paudo 08.10.2013 Media 15.10.2013 250

64 Gianfranco Fattorini Giubiasco Paudo 08.10.2013 Media 15.10.2013 150

65 Bruno Wolfensberger Roveredo/GR Oltima 19.11.2013 Media 27.11.2013 300

66 Bruno Wolfensberger Roveredo/GR Oltima 19.11.2013 Media 27.11.2013 300

67 Stephan Blumenthal Roveredo/GR Oltima 19.11.2013 Media 27.11.2013 300

68 Stephan Blumenthal Roveredo/GR Oltima 19.11.2013 Media 27.11.2013 250

69 Stephan Blumenthal Roveredo/GR Oltima 19.11.2013 Forte 27.11.2013 250

70 Stephan Blumenthal Roveredo/GR Oltima 19.11.2013 Media 27.11.2013 300

71 Stephan Blumenthal Roveredo/GR Oltima 19.11.2013 Media 27.11.2013 250

72 Stephan Blumenthal Roveredo/GR Oltima 19.11.2013 Media 27.11.2013 250

73 Stephan Blumenthal Roveredo/GR Oltima 19.11.2013 Debole 27.11.2013 250

74
Comune di 

Roveredo
Roveredo/GR Oltima 19.11.2013 Forte 27.11.2013 300

75
Comune di 

Roveredo
Roveredo/GR Oltima 19.11.2013 Forte 27.11.2013 250

76 Giovanni Randelli Grono Oltra 19.11.2013 Media 27.11.2013 300

77 Giovanni Randelli Grono Oltra 19.11.2013 Forte 27.11.2013 250

78 Federico Ferrario Lugano-Carona Orino 07.01.2014 Forte 23.01.2014 250

79 Federico Ferrario Lugano-Carona Orino 07.01.2014 Forte 23.01.2014 250

80 Federico Ferrario Lugano-Carona Orino 07.01.2014 Media 23.01.2014 250

81 Federico Ferrario Lugano-Carona Orino 07.01.2014 Debole 23.01.2014 250

82 Federico Ferrario Lugano-Carona Orino 07.01.2014 Forte 23.01.2014 300

83 Federico Ferrario Lugano-Carona Orino 07.01.2014 Debole 23.01.2014 250

84 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media 23.12.2014 250

85 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media 23.12.2014 250

86 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 250

87 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 250

88 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 300

89 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media 23.12.2014 300

90 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 300

91 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 300

92 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media 23.12.2014 300

93 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media 23.12.2014 250

94 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media 23.12.2014 250

95 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 250

96 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 300

97 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media 23.12.2014 250

98 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 250

99 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 300

100 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media 23.12.2014 250

101 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media 23.12.2014 300

102 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media 23.12.2014 300

103 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 300

104 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 300

non accettato

non accettato

non accettato

non accettato

Allegato 01: Scheda riassuntiva alberi trattati

non accettato

non accettato

non accettato

non accettato

non accettato

non accettato

non accettato

12 3550

13 1550

20 7950

6 500

9 1950

11 650

8 500

14 1150

3 1600

4 550

7 4100

1 1200

10 600

2 1000

1
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105 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 300

106 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 300

107 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 300

108 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media-forte 23.12.2014 250

109 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 300

110 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Media 23.12.2014 300

111 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Forte 23.12.2014 250

112 Vito De Leoni Largario 0 nov.14 Debole 23.12.2014 150

113 Cristina Dell'Era Claro Moncrino 14.05.2014 media 23.05.2014 300

114 Cristina Dell'Era Claro Moncrino 14.05.2014 Debole 23.05.2014 300

115
Stato del 

Canton Ticino
Rivera Carona 07.10.2014 Forte

116
Stato del 

Canton Ticino
Rivera Carona 07.10.2014 Media

117 Marco Prest Iragna Rossura apr.15 Media 29.04.2015 300

118 Marco Prest Iragna Rossura apr.15 Media 29.04.2015 300

119 Marco Prest Iragna Rossura apr.15 Media 29.04.2015 300

120 Marco Prest Iragna Rossura apr.15 Media/Forte 29.04.2015 250

121 Marco Prest Iragna Rossura apr.15 Media 29.04.2015 300

122 Marco Prest Iragna Rossura apr.15 Forte 29.04.2015 250

123 Mario Dotta Biasca Rampeda 14.01.2016 Debole 10.02.2016 250

124 Mario Dotta Biasca Rampeda 14.01.2016 Debole 10.02.2016 150

125 Mario Dotta Biasca Rampeda 14.01.2016 Debole 10.02.2016 250

126 Claudio Caccia Maggia Cavüria 16.04.2014 Media 16.06.2014 250

127 Claudio Caccia Maggia Cavüria 16.04.2014 Media 16.06.2014 250

128 Claudio Caccia Maggia Cavüria 16.04.2014 Media 16.06.2014 250

129 Claudio Caccia Maggia Cavüria 16.04.2014 Forte 16.06.2014 250

130 Emanuele Peter Maggia Voipo 16.04.2014 Media 16.06.2014 250

131 Emanuele Peter Maggia Voipo 16.04.2014 Media 16.06.2014 250

132 Emanuele Peter Maggia Voipo 16.04.2014 Media 16.06.2014 250

133 Emanuele Peter Maggia Voipo 16.04.2014 Forte 16.06.2014 250

134 Filippo Comolli Capriasca Somazzo 29.04.2014 Media 30.04.2014 300 15 300

135
Comune di 

Capriasca
Capriasca S. Matteo 11.02.2015 Media 05.03.2015 250

136
Comune di 

Capriasca
Capriasca S. Matteo 11.02.2015 Media 05.03.2015 250

137
Comune di 

Capriasca
Capriasca S. Matteo 11.02.2015 Media 05.03.2015 250

138
Comune di 

Capriasca
Capriasca S. Matteo 11.02.2015 Media 05.03.2015 250

139
Comune di 

Capriasca
Capriasca S. Matteo 11.02.2015 Media 05.03.2015 250

140
Comune di 

Capriasca
Capriasca S. Matteo 11.02.2015 Media 05.03.2015 250

141
Comune di 

Capriasca
Capriasca S. Matteo 11.02.2015 Media 05.03.2015 250

142 Dante Gilardi Sonvico Rosone 29.04.2014 30.04.2014 300

143 Dante Gilardi Sonvico Rosone 29.04.2014 30.04.2014 300

144 Dante Gilardi Sonvico Rosone 29.04.2014 30.04.2014 300

145 Angelo Bomio Bellinzona San Girolamo 26.09.2014 10.02.2016 300

146 Angelo Bomio Bellinzona San Girolamo 26.09.2014 10.02.2016 250

147 Angelo Bomio Bellinzona San Girolamo 26.09.2014 10.02.2016 250

148
Comune di 

Serravalle
Serravalle-Ludiano Selvapiana 24.03.2015 Forte 10.04.2015 300

149
Comune di 

Serravalle
Serravalle-Ludiano Selvapiana 24.03.2015 Forte 10.04.2015 250

150
Comune di 

Serravalle
Serravalle-Ludiano Selvapiana 24.03.2015 Forte 10.04.2015 300

151 Giulio Ferrari Maggia Lodano Solada d'Zora

152 Giulio Ferrari Maggia Lodano Solada d'Zora

153 Giulio Ferrari Maggia Lodano Solada d'Zora

154 Marianne Gloor Gambarogno Motto Rabello 31.10.2014 Media 23.12.2014 300 21 300

155 Fausto Cereghetti Lugano-Sonvico (mapp 1555) 15.01.2015 Media 26.01.2015 250

156 Fausto Cereghetti Lugano-Sonvico (mapp 1555) 15.01.2015 Media 26.01.2015 300

157 Fausto Cereghetti Lugano-Sonvico (mapp 1555) 15.01.2015 Media 26.01.2015 300

158 Simone Balzarini Leggia Tecc 02.02.2015 Media 05.03.2015 250

159 Simone Balzarini Leggia Tecc 02.02.2015 Media 05.03.2015 250

160 Simone Balzarini Leggia Tecc 02.02.2015 Forte 05.03.2015 250

161 Simone Balzarini Leggia Tecc 02.02.2015 Media 05.03.2015 250

162 Parrocchia Ponto Valentino Acquarossa Ponto Valentino, S. Francesco mar.15 13.03.2015 250

163 Parrocchia Ponto Valentino Acquarossa Ponto Valentino, S. Francesco mar.15 13.03.2015 250

164 Parrocchia Ponto Valentino Acquarossa Ponto Valentino, S. Francesco mar.15 13.03.2015 300

165 Parrocchia Ponto Valentino Acquarossa Ponto Valentino, S. Francesco mar.15 13.03.2015 300

166 Brenno Strazzini Serravalle-Semione Casa Realini 24.03.2015 Media 10.04.2015 250

167 Brenno Strazzini Serravalle-Semione Casa Realini 24.03.2015 Media 10.04.2015 250

168 Brenno Strazzini Serravalle-Semione Casa Realini 24.03.2015 Forte 10.04.2015 250

169 Mario Fibbioli Roveredo/GR Gardelina 09.04.2015 Media 22.05.2015 150

170 Mario Fibbioli Roveredo/GR Gardelina 09.04.2015 Media 22.05.2015 250

171 Mario Fibbioli Roveredo/GR Gardelina 09.04.2015 Media 22.05.2015 250

172 Mario Fibbioli Roveredo/GR Gardelina 22.05.2015

173 Mario Fibbioli Roveredo/GR Gardelina 09.04.2015 Media 22.05.2015 250

174 Mario Fibbioli Roveredo/GR Gardelina 09.04.2015 Media 22.05.2015 150

175 Mario Fibbioli Roveredo/GR Gardelina 09.04.2015 Media 22.05.2015 250

176 Mario Fibbioli Roveredo/GR Gardelina 09.04.2015 Media 22.05.2015 250

177 Marianne Meier Petralli Capriasca Brughee 06.03.2015 Media 22.03.2015 300 25 300

178
Comune di 

Serravalle
Serravalle-Ludiano Selvapiana 24.03.2015 Forte 10.04.2015 300 27 300

179 Claudio Nesa Capriasca-Lugaggia Gola di Lago, Monti della Chiesa 11.12.2015 Forte 15.12.2015 300

180 Claudio Nesa Capriasca-Lugaggia Gola di Lago, Monti della Chiesa 11.12.2015 Forte 15.12.2015 300

181 Claudio Nesa Capriasca-Lugaggia Gola di Lago, Monti della Chiesa 11.12.2015 Forte 15.12.2015 300

182 Claudio Nesa Capriasca-Lugaggia Gola di Lago, Monti della Chiesa 11.12.2015 Forte 15.12.2015 250

183 Claudio Nesa Capriasca-Lugaggia Gola di Lago, Monti della Chiesa 11.12.2015 Forte 15.12.2015 300

184 Emmanuele Peter Maggia Volpo 27.04.2015 Media 22.05.2015 300

185 Emmanuele Peter Maggia Volpo 27.04.2015 Media forte 22.05.2015 300

186 Emmanuele Peter Maggia Volpo 27.04.2015 Media 22.05.2015 250

187 Emmanuele Peter Maggia Volpo 27.04.2015 Forte 22.05.2015 250

188 Nello Garzoli Maggia In Ovia 24.04.2015 Media 29.04.2015 250

189 Nello Garzoli Maggia In Ovia 24.04.2015 Forte 29.04.2015 250

190 Nello Garzoli Maggia In Ovia 24.04.2015 Forte 29.04.2015 250

191 Nello Garzoli Maggia In Ovia 24.04.2015 Forte 29.04.2015 300

192 Nello Garzoli Maggia In Ovia 24.04.2015 Forte 29.04.2015 300

193 Claudio Caccia Maggia Cavüria 27.04.2015 Debole 22.05.2015 150

194 Claudio Caccia Maggia Cavüria 27.04.2015 Media 22.05.2015 250

195 Claudio Caccia Maggia Cavüria 27.04.2015 Media 22.05.2015 250

196

Città di Lugano, 

DSU, p.c. dei 

proprietari

Lugano Sonvico S. Martino 26.05.2015 Forte 13.08.2015 900 32 900

197 Andreas Graf Maggia Ruvöira

198 Andreas Graf Maggia Ruvöira

199 Andreas Graf Maggia Ruvöira

non accettato

non accettato

non accettato

non accettato

non accettato

non accettato

33 1350

28 650

31 1550

36 1450

30 1100

24 1000

35 1100

26 750

27 850

22 850

23 1750

16 900

41 800

40 650

19 1000

18 1000

17 600

29 1700

20 7950
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200 Andreas Graf Maggia Ruvöira

201 Andreas Graf Maggia Ruvöira

202 Fiorenzo Ardia Capriasca - Lugaggia mapp. 2028 Forca 10.12.2015 media 16.12.2015 300 34 300

203
Patriziato di 

Malvaglia
Serravalle-Malvaglia Fierata 19.01.2016 Forte 02.02.2016 250

204
Patriziato di 

Malvaglia
Serravalle-Malvaglia Fierata 19.01.2016 Forte 02.02.2016 250

205
Patriziato di 

Malvaglia
Serravalle-Malvaglia Fierata 19.01.2016 Forte 02.02.2016 150

206
Patriziato di 

Malvaglia
Serravalle-Malvaglia Fierata 19.01.2016 Forte 02.02.2016 300

207
Patriziato di 

Malvaglia
Serravalle-Malvaglia Fierata 19.01.2016 Media 02.02.2016 250

208
Patriziato di 

Malvaglia
Serravalle-Malvaglia Fierata 19.01.2016 Debole 02.02.2016 250

209
Patriziato di 

Malvaglia
Serravalle-Malvaglia Fierata 19.01.2016 Debole 02.02.2016 250

210
Patriziato di 

Malvaglia
Serravalle-Malvaglia Fierata 19.01.2016 Forte 02.02.2016 250

211 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

212 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

213 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Debole 02.02.2016 150

214 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Media 02.02.2016 250

215 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Media 02.02.2016 150

216 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

217 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

218 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Media 02.02.2016 250

219 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Media 02.02.2016 300

220 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Media 02.02.2016 150

221 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Media 02.02.2016 150

222 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

223 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

224 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

225 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

226 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

227 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

228 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Media 02.02.2016 250

229 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 150

230 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

231 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 300

232 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

233 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Debole 02.02.2016 150

234 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Media 02.02.2016 250

235 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Media 02.02.2016 250

236 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

237 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata 15.01.2016 Forte 02.02.2016 250

238 Diego Cavargna Serravalle-Malvaglia Fierata

239
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Revera 48 22.01.2016 Sì 10.02.2016 250

240
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Büsada 48 22.01.2016 Sì 10.02.2016 250

241
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Ronchi 48 22.01.2016 Sì 10.02.2016 300

242
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Ronchi 310 22.01.2016 Sì 10.02.2016 250

243
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Ronchi 48 22.01.2016 Sì 10.02.2016 250

244
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Ronchi 840 22.01.2016 Sì 10.02.2016 250

245
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Ronchi 20.01.2016 Sì 10.02.2016 250

246
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Ronchi 13.01.2016 Sì 10.02.2016 150

247
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Ronchi 13.01.2016 Sì 10.02.2016 150

248
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Monda 117 13.01.2016 Sì 10.02.2016 300

249
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Monda 117 15.01.2016 Sì 10.02.2016 300

250
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Monda 117 15.01.2016 Sì 10.02.2016 300

251
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Monda 117 15.01.2016 Sì 10.02.2016 300

252
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Monda 117 15.01.2016 Sì 10.02.2016 300

253
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Monda 117 15.01.2016 Sì 10.02.2016 300

254
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Perdell 374 15.01.2016 Sì 10.02.2016 250

255
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Fontane 342

256
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Fontane 342 22.01.2016 Sì 10.02.2016 250

257
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Campeglia 371 22.01.2016 Sì 10.02.2016 150

258
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Campeglia 371 15.01.2016 Sì 10.02.2016 150

259
Associazione 

Hotspots
Patrick Heer Mergoscia Campeglia 371 22.01.2016 Sì 10.02.2016 150

61650Importo totale versato

non accettato

non accettato

non accettato

non accettato

37 1950

39 6250

38 4850
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Progetto alberi singoli - Fase 2
Piano 01: Ubicazione generale degli interventi

Maggio 2017
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